Приложение № 3
к Договору № 05-К/2018 от 18.07.2018 г.

График производства работ (ремонт кровли) по адресу: г. Москва, ул. Островитянова д. 9, корп. 4

	Виды работ	Месяц	Август																														Сентябрь																							
		Число	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			1 подъезд										2 подъезд										3 подъезд										4 подъезд										5 подъезд										6 подъезд									
1	Разборка ацеидовых листов		x												x								x										x										x										x								
2	Демонтаж старых слоев кровельного покрытия		x												x								x										x										x										x								
3	Устройство первого слоя кровельного покрытия с обработкой праймером		x												x								x										x										x										x								
4	Демонтаж и монтаж водосточных воронок		x												x								x										x										x										x								
5	Демонтаж и монтаж брандмауэров и парапетов					x										x								x										x										x										x								
6	Устройство второго слоя кровельного покрытия					x										x								x										x										x										x								
7	Промывка и установка ацеидовых листов					x										x								x											x										x										x								
8	Окраска ограждений кровли						x										x										x										x												x									x						
9	Частичная расчистка стен машинного отделения						x										x										x										x												x									x						
10	Герметизация швов машинного отделения						x										x										x										x												x									x						
11	Частичная штукатурка и шпатлевка стен машинного отделения							x												x								x										x												x									x				
12	Окрашивание стен машинного отделения							x												x								x										x												x									x				
13	Частичная расчистка шахт вытяжек							x												x								x										x												x									x				
14	Герметизация швов шахт вытяжек								x												x								x										x												x									x			
15	Частичная штукатурка и шпатлевка шахт вытяжек								x												x									x										x											x										x	
16	Окрашивание шахт вытяжек								x												x									x										x											x										x	
17	Установка поясков, сандриков по машинному отделению и шахт вытяжек с дальнейшей герметизацией по периметру примыкания									x												x									x												x																				x
18	Уборка мусора		x			x	x	x	x	x			x	x		x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x

Генеральный директор
ООО "КОНДОР-ГРУПП" **Ю.В.Пуляевская**

Генеральный директор
ООО "СЕТИКО" **Н.И.Кудин**