

Инвестор:	_____	Форма по ОКУД	Код	0322005
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (Генподрядчик):	ООО "СЕТИКО" 117437, г.Москва, ул.Островитянова, д.9, корп.4	по ОКПО		18980520
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик (Субподрядчик):	ООО "Главлифт" 115230, г.Москва, пр.Хлебозаводский, д.7, стр.9, пом.ХІІ, ком.8	по ОКПО		30295932
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка:	г.Москва, ул.Островитянова, д.9, к.4, п.6	Вид деятельности по ОКДП		
Объект:	ремонтные работы на лифте рег.№ 145644 (8 этап)	Договор подряда (контракт)	номер	К-10/18-ГЛ
			дата	19   07   2018
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления
599	24.12.2018

Отчетный период	
с	по
18.12.2018	24.12.2018

### АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) **83093,67** руб.

Номер по пор.	поз. по см.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
											ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Раздел 1. Ремонтные работы

##### Подраздел .Ремонтные работы на лифте рег.№145644 (г/п 400 кг)

1	1	ТСН 14.5-22-2	Замена канатопроводящего шкива, количество лифтов в подъезде - два	шт.	1,00						
			ЗП			215,16	1,00	1,00	18,55	3991,22	
			ЭМ			22,52	1,00	1,00	7,34	165,30	
			в т.ч. ЗПМ			6,16	1,00	1,00	18,55	(114,27)	
			МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
			НР от ЗП	%	72,00					2873,68	
			СП от ЗП	%	46,00					1835,96	
			НР и СП от ЗПМ (99,00% и 69,00%)	%	168,00					191,97	
			ЗТР	чел-ч	18,02		1,00	1,00			18
										<b>9058,13</b>	9058,13
2	2	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	3,00						
			ЗП			370,77	1,00	1,00	18,55	20633,35	
			НР от ЗП	%	72,00					14856,01	
			СП от ЗП	%	46,00					9491,34	
			ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00			84
										<b>44980,70</b>	14993,57
			<b>Итого по подразделу</b>							<b>54038,83</b>	
			<b>Итого по разделу</b>							<b>54038,83</b>	
<b>Раздел 2. Оборудование</b>											
3	3		Канат стальной 10,5 мм (3x55м) (рег.№145644)	шт.	3,00	3822,03	1,00	1,00	1,00	<b>11466,09</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4		Шкив канатоведущий 525x3x10,5 (рег.№ 145644)	шт.	1,00	10712,71	1,00	1,00	1,00	10712,71	
5	5		Тяга противовеса	шт.	10,00	500,85	1,00	1,00	1,00	5008,50	
										<b>Итого по разделу</b>	<b>27187,30</b>

Итого по всем разделам	81226,13
Итого по разделу 1	54038,83
С учетом снижения по разделу 1 (снижение 20%)	43231,06
Итого по разделу 2	27187,30
	70418,36
НДС, %	18,00
<b>Всего</b>	<b>83093,67</b>



Сдал: \_\_\_\_\_  
Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

В.И.Файков  
(расшифровка подписи)



Принял: \_\_\_\_\_  
Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

Н.И.Кудин  
(расшифровка подписи)